

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-15626-1-006-01-14 (DRV_V_339)																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint															Módosítás indoka
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Szőkedencs, Dózsa Gy. utca összekötése a Fő utcával tervezettség		Szőkedencs	570	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X											2023-ról áthúzódó feladat, 2024.04.04-én elkészült.				
2	Szőkedencs, Petőfi S. utca összekötése a Fő utcával tervezettség		Szőkedencs	454	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X											2023-ról áthúzódó feladat, 2024.04.04-én elkészült.				
<b>I. ütem (2024) összesen:</b>				<b>1 024</b>																				

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1 024	1 024

\* A megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni!

\*\* A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.