



Ügyiratszám: 11535-13/2025
Ügyintéző: Wolf Ferenc

12. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 26-i soron következő nyilvános ülésére

a „Sávoly, Kossuth utca 2. és 4. szám alatti ingatlanok előtti nyílt csapadékvízvezető árok átalakítása” tárgyú vállalkozási szerződéshez kapcsolódó pótmunkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sávoly Község Önkormányzata és a KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) között 2025. augusztus 29-én „Sávoly, Kossuth utca 2. és 4. szám alatti ingatlanok előtti nyílt csapadékvízvezető árok átalakítása” tárgyú vállalkozási szerződés jött létre.

A bontási és tereprendezési munkák után a beton talpascsővek elhelyezésre kerültek. A vállalkozó jelezte, hogy a vízlevezetés miatt a beton csövekre vékony ágyazati réteget lehet teríteni, így fennáll a veszély, hogy nagyobb terhelés esetén a betoncsövek sérülhetnek, ezért annak felső részének megerősítését 8-as hegesztett vasháló és felbetonozás készítésével, valamint a kapubejáró teljes térbetonozását 18 cm vastagságú betonozással javasolta.

A pótmunkára bruttó 933.886.-Ft díj került megajánlásra. Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.

A képviselő-testület a pótmunka költségét a lekötött bankbetét kamatai terhére biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a pótmunka megrendelésére és kifizetésére hatalmazzon fel.

Határozati javaslat

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Sávoly, Kossuth utca 2. és 4. szám alatti ingatlanok előtti nyílt csapadékvízvezető árok átalakítása” tárgyú kivitelezéshez kapcsolódóan a megerősítés és térbeton készítés bruttó 933.886.-Ft összegű pótmunkáját megrendelje és kifizesse.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pótmunka költségét a lekötött bankbetét kamatai terhére biztosítja.

Felelős: Schuller Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2025. szeptember 23.

Schuller Tibor s.k.
polgármester